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Resumo 
Este trabalho de investigação tem como objeto de estudo o ciclo de vida dos sistemas 
e equipamentos militares. Tendo como referência o modelo de gestão do ciclo de vida da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte, procuramos analisar a doutrina e prática 
atualmente existente no Exército Português, com o objetivo de identificar os contributos 
necessários para a futura implementação de um modelo de gestão de ciclo de vida, apenas 
ao nível dos sistemas de armas, otimizado e que permita uma aplicação de forma eficiente e 
eficaz. 
Através da análise documental e de entrevistas, a entidades intervenientes na gestão 
dos sistemas de armas do Exército foi possível identificar diversas limitações no modelo 
utilizado na atualidade e a necessidade de haver uma consciencialização para a 
implementação de um procedimento de gestão padronizado e adaptado, de modo a se 
rentabilizarem os recursos de pessoal, logísticos e financeiros. 
Decorrente da investigação realizada, propomos então que a centralização da gestão 
do ciclo de vida dos sistemas de armas seja realizada ao nível do Estado - Maior do Exército, 
sendo esta a entidade responsável pelo seu planeamento, coordenação e supervisão, havendo 
ao longo do processo diversas outras entidades do Exército, como o Comando das Forças 
Terrestres, Comando da Logística e Comando do Pessoal, que serão as responsáveis pela 
execução de cada fase do ciclo de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave 
Ciclo de Vida, Gestão do Ciclo de Vida, Sistemas de Armas, Apoio Logístico 
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Abstract 
The purpose of this work research is to study the life cycle of military systems and 
equipment. Based on the North Atlantic Treaty Organization lifecycle management model, 
we analyse the current doctrine and practice in the Portuguese Army, in order to identify 
the necessary contributions for the future implementation of a life-cycle management model 
for weapon systems, optimized, allowing to be used efficiently and effectively. 
Through documentary analysis and interviews with involved entities in the 
management of the Portuguese Army's weapons systems, we have been able to identify 
several limitations in the current used model and the need for the implementation of a 
general mind set focused on the importance of standardized and adapted management 
procedures, using personnel, logistical and financial resources efficiently. 
As a result of this investigation, we propose that the centralization of the life cycle 
management should be in the Army Staff organ, having of course, several other entities 
playing a key role in the life cycle process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Life Cycle, Life Cycle Management, Weapons System, Integrated Logistic Support, 
Procurement.  
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Introdução 
Este trabalho de investigação pretende analisar a gestão do ciclo de vida (CV) dos 
sistemas e equipamentos militares (GCVSEM) para o Exército. 
Sendo Portugal um país integrante na Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN) preparado para executar tarefas ao nível da Defesa Coletiva, na Gestão de Crises e 
na Segurança Cooperativa, torna-se essencial dispor de forças militares flexíveis e com um 
vasto “leque” de capacidades, assegurando a qualidade do seu contributo num âmbito 
multinacional. 
 Com a evolução do Ambiente Operacional surge uma premência crescente de 
atualização e aquisição de novos Sistemas de Armas (SA), a fim de acompanhar a mesma. 
Perante as reformas ao nível dos processos aquisitivos e logísticos quer em termos da OTAN, 
quer em termos nacionais, bem como a exigente gestão orçamental ao nível da defesa face 
ao contexto de crise económica mais recente com repercussões nas presentes e 
possivelmente futuras medidas político-económicas, revela-se de extrema importância o 
estudo da “Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Equipamentos Militares”. Este desiderato 
é ainda corroborado com o facto de, na atualidade, ao nível do Exército, não estar 
otimizado/consolidado a prática de um modelo de Gestão do Ciclo de Vida (GCV) (M. Silva, 
entrevista presencial, 09 de novembro de 2018). Atualmente, a exceção de um ou outro SA 
de maior custo e mais recente no Exército Português (EP), por exemplo, SA PANDUR e 
Carro Combate (CC) LEOPARD, para os quais existem implementadas duas subseções para 
gestão dos mesmos na estrutura da Direção de Material e Transportes (DMT), não é 
executada uma GCV eficiente e padronizada dos SA ao serviço do Exército (M. Silva, op. 
cit.), (J. Castelhano, entrevistado por email, 5 de novembro de 2018), (M. Pires, entrevistado 
por email, 21 de novembro de 2018). A isto, acresce ainda as limitações orçamentais que 
têm consequência na adequação do nível das instalações e materiais para a execução das 
manutenções programadas e corretivas, na compra de sobresselentes, bem como nas 
necessidades de formação aos militares que efetuam essas tarefas (M. Silva & J. Castelhano, 
op. cit.), o que impede e dificulta a implementação de um processo de GCV eficiente e eficaz. 
Deste modo, considera-se pertinente e relevante efetuar o presente estudo e apresentar 
um conjunto de medidas que possibilitem, no futuro, edificar um modelo de gestão, 
contribuindo para a boa gestão do Exército no cabal cumprimento das suas Missões, ou seja, 
pretende-se com a presente investigação, e assim definindo o seu objetivo geral (OG), 
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identificar uma política integrada de Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas de Armas 
(GCVSA) do Exército. 
Este trabalho de investigação tem como objeto de estudo o Ciclo de Vida (CV) dos 
sistemas e equipamentos militares, tendo em consideração a doutrina e prática atualmente 
existente, de modo a identificarem-se os contributos necessários para a implementação no 
EP de um modelo de GCV otimizado e que permita a sua aplicação eficiente e eficaz.  
Deste modo, delimitou-se a presente investigação da seguinte forma: 
 Espacialmente ao nível OTAN e Nacional. Sendo que, a nível Nacional restringiu-
se a análise apenas ao nível do Exército. 
 Em termos de conteúdo, e em concordância com o referido anteriormente, a 
análise será delimitada à doutrina OTAN e Nacional. De igual forma, face à 
abrangência dos conceitos «Sistemas» e «Equipamento Militares», que poderá ir, 
por exemplo, desde um par de botas a um CC, esta será delimitada à GCVSA.  
 Em termos temporais, a investigação será delimitada à doutrina mais recente, com 
foco no presente milénio. 
Concorrendo para o OG previamente referido, apresenta-se no final da investigação 
um fluxograma geral que materialize um Processo de GCV, tendo como ponto de partida 
uma necessidade, e que permite identificar as entidades, as suas responsabilidades e em que 
momento do CV devem intervir. 
A partir do OG, foram definidos três objetivos específicos (OE): 
OE 1 – Caraterizar o Modelo de GCV da OTAN; 
OE 2 – Caraterizar o Modelo de GCV vigente no EP; 
OE 3 – Identificar opções de melhoria do processo de GCVSA no Exército. 
Igualmente, com base no OG estabelecido, definiu-se a seguinte Questão Central 
(QC): 
QC – Como é que o processo de GCVSA do EP pode ser otimizado/melhorado? 
A partir da QC definiram-se as seguintes três questões derivadas (QD): 
QD 1 – Como é que está normalizado o processo de GCV na OTAN? 
QD 2 – Como é que o CV dos SA é gerido no EP? 
QD 3 – Quais as opções de reorganização do processo de GCVSA no EP? 
Para realizar esta investigação aplicada procurou-se seguir um raciocínio indutivo e 
um pensamento crítico (Santos & Lima, 2016b). Através da análise das componentes do 
processo de GCV, identificou-se em cada uma destas as suas lacunas, para, posteriormente, 
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identificar um conjunto de medidas que sejam os alicerces da futura edificação de um modelo 
de GCVSA para o Exército, eficiente e eficaz. 
Assim, seguindo uma estratégia de investigação qualitativa, apoiou-se, 
essencialmente, o estudo na análise documental (nacional e da OTAN) a fim de se conseguir 
ter uma visão geral de como é feita a gestão dos SA, compreendendo os seus procedimentos 
e em que consiste cada um; e, em entrevistas semiestruturadas às principais entidades 
envolvidas na GCVSA, de modo a perceber-se o modelo de gestão utilizado, identificando 
as principais lacunas/fragilidades e os condicionamentos nacionais inerentes à realidade do 
nosso Exército. No sentido de complementar este objetivo, efetuou-se também algumas 
entrevistas na Força Aérea (FAP) e Marinha, no sentido de se compreender as diferenças do 
método de gestão utilizado pelos ramos das Forças Armadas. 
Com a finalidade de materializar os trabalhos referidos anteriormente, o presente 
estudo está estruturado em quatro capítulos, precedidos por uma Introdução e seguidos pelas 
Conclusões. 
No primeiro capítulo é feito o enquadramento concetual e explanado o percurso 
metodológico. 
No segundo capítulo é caraterizado o Modelo de GCV na OTAN, respondendo-se à 
QD1.  
No terceiro capítulo é analisado o Modelo de GCV vigente no EP, a fim de 
identificarem-se as lacunas da GCV no nosso Exército e deste modo respondendo à QD2. 
No quarto e último capítulo são analisadas e avaliadas opções de reorganização do 
processo de GCV no Exército, e assim respondendo-se à QD3.  
Nas conclusões avalia-se a investigação, nomeadamente até que ponto os objetivos 
gerais e específicos foram atingidos e responde-se à QC. São também identificadas bases 
gerais que permitam o desenvolvimento do modelo de GCVSA no Exército e caminhos a 
seguir em futuras investigações. 
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1. Enquadramento Concetual e Percurso Metodológico 
1.1 Enquadramento Concetual / Revisão de Literatura 
O ponto de partida do presente estudo é o seu enquadramento concetual, pelo que se 
torna de todo indispensável e essencial à sua compreensão, a apresentação de alguns 
conceitos. 
No que respeita ao conceito de Ciclo de Vida constata-se que a doutrina do Exército e 
da OTAN estão em concordância, definindo que o mesmo se desenvolve em seis fases (EP, 
2013, p.4-3; NATO, 2013, p.1-3): 
 
Figura 1 - Fases/Estágios na GCVS, previstos na doutrina Portuguesa 
Fonte: Adaptado a partir de EP (2013, p. 4-3). 
 Conceção: Começa com a decisão de preencher uma lacuna nas capacidades e 
termina com a especificação dos requisitos para a solução material que permite 
suprimir a mesma.  
 Desenvolvimento: Tendo em vista a satisfação dos requisitos do utilizador 
(Contratação), nesta fase desenvolve-se uma solução material que possa ser 
produzida, testada, avaliada, operada, sustentada e alienada.  
 Produção: Consiste na produção do produto e dos seus sistemas constituintes, 
englobando ainda o respetivo teste. Termina, após um processo de Fiscalização, 
com a Aceitação da solução material. 
 Utilização: Consiste no emprego operacional do produto e na prestação dos serviços 
de operação necessários para que esse mesmo emprego seja contínuo e ocorra a um 
custo adequado.  
 Sustentação: Garante as ações logísticas e os serviços de apoio que permitem que 
o equipamento em questão mantenha as condições de operacionalidade necessárias 
à sua utilização de forma continuada.  
 Alienação: O equipamento é retirado do serviço, cessando assim a sua utilização e 
a respetiva sustentação, concluindo-se, por conseguinte, o seu CV. 
O CV, por si, tem custos associados. Assim define-se o Custo de Ciclo de Vida (CCV) 
“[…] como o somatório dos custos decorrentes da aquisição e posse de um sistema ao longo 
do seu ciclo de vida […] ” (Saúde, 2010, pp. 7-8), ou, como é entendido pela OTAN, “[…] 
consistindo na soma dos custos directos com os custos indirectos variáveis associados ao 
ciclo de vida de um sistema […]”. (NATO, 2007, p. D-4) 
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Igualmente, entendemos Gestão do Ciclo de Vida, “[…] ou Product Lifecycle 
Management (PLM) como o controlo sistemático do desenvolvimento e gestão de um 
produto e de toda informação associada” (Immonen & Saaksvuori, 2008). Segundo John 
Stark, a GCV é uma atividade de gestão otimizada dos produtos ao longo do seu CV, desde 
a sua conceção até à saída de serviço (2011, p. 1). Na GCV do EP, ao longo das três primeiras 
fases do ciclo, existem três atividades fundamentais (Figura 2): a Especificação (na fase da 
Conceção), a Contratação (na fase do Desenvolvimento) e a Aceitação (na fase da Produção), 
sendo que, entre a contratação e a aceitação, ocorre a Fiscalização. Após a aceitação, efetua-
se a Manutenção (Saúde, 2010, p. 22). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - O Ciclo de Vida dos Sistema de Armas 
Fonte: Adaptado a partir de Saúde (2010, p. 22). 
Face à complexidade e necessidades inerentes aos novos equipamentos militares, 
revela-se cada vez mais pertinente falar-se em SA. De acordo com a doutrina nacional, este 
é definido como “[…] uma combinação de uma ou mais armas, normalmente associadas a 
uma plataforma de transporte, com todo o equipamento associado, materiais, serviços, 
pessoal, e meios de projeção (se aplicáveis), requeridos para a sua autossustentação.” (EP, 
2013, p. 4-1), ou seja, um equipamento de combate, só se constitui como SA se, pelo menos, 
a uma arma estiver associada uma plataforma e outros subsistemas que lhe permitem 
otimizar o seu funcionamento. Esta definição está em linha com a definição do conceito 
Capacidade Militar1. 
Assim, de modo a apoiar a gestão de SA, existe um conjunto de ferramentas, como o 
Apoio Logístico Integrado (ALI) que visa determinar antecipadamente as necessidades de 
manutenção e apoio a um sistema. Consiste numa metodologia que integra as necessidades 
                                                 
1 Capacidade Militar – definido como «o conjunto de elementos que se articulam de forma harmoniosa 
e complementar e que contribuem para a realização de um conjunto de tarefas operacionais ou efeito que é 
necessário atingir, englobando componentes de doutrina, organização, treino, material, liderança, pessoal, 
infraestruturas e interoperabilidade, entre outras (DOTMLPII)» (CEM, p. 38) - Não aparece nas Referências 
Bibliográficas 
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de apoio logístico na gestão de um SA, durante a fase inicial do projeto, definindo que todos 
os aspetos de ordem logística necessários para prestar o apoio devem ser planeados, 
adquiridos, testados e fornecidos oportunamente de forma economicamente viável (EP, 
2013, p. 4-4). 
Por último, de acordo com a definição do “Glossary of Defense Acquisition Acronyms 
& Terms” do Departamento de Defesa Americano, adotou-se o conceito de “Procurement” 
como «o ato de procurar e comprar bens e serviços para o governo», associando a palavra 
“procura”, “compra” e “governo”.  
 
1.2 Percurso Metodológico 
Como metodologia para esta investigação (Figura 3), optou-se por seguir uma filosofia 
Epistemológica, utilizando um raciocínio indutivo e um pensamento crítico na recolha de 
dados, através de uma análise documental clássica e entrevistas semiestruturadas, segundo 
um horizonte temporal transversal. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Estratégia e Metodologias Científicas utilizadas nesta investigação 
Fonte: Adaptado a partir de Santos (2018, p. 35) 
Sendo o objeto de estudo o CV, alicerçado na base concetual identificada 
anteriormente, pretende-se através de uma investigação qualitativa efetuar um estudo 
comparativo entre o modelo de gestão da OTAN e do Exército, em termos da variável 
Entidades/Órgãos Intervenientes (quem), compreendendo as suas responsabilidades e 
atribuições durante a aplicação do modelo de GCV (faz o quê) e em que fase do CV se 
enquadra (quando). Através da identificação das limitações daí resultantes, possibilitou 
propor as bases gerais, que permitem, no futuro, a edificação de um modelo de GCVSA 
otimizado e que possa ser implementado no EP de uma forma eficiente e eficaz, conforme 
Figura 4.  
A fase exploratória, focada na pesquisa bibliográfica e entrevistas, permitiu perceber 
que a nível da OTAN existe um modelo de GCV. Contudo, ao nível do EP, constatou-se que 
existe o conceito do CV, mas que a aplicação da sua gestão  
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Figura 4 - Modelo de análise 
não é de todo otimizada/consolidada através de uma prática regular e padronizada. 
Após a perceção desta realidade, durante a fase analítica da investigação, as entrevistas 
assumiram um contributo fundamental, pois foi através delas que se identificaram os 
principais contributos para dar resposta à QC e QD formuladas. Nesta fase foram 
entrevistadas as seguintes personalidades2: 
 O Diretor da DMT;  
 Chefes da Repartição de Manutenção Sistemas de Armas (RMSA) da DMT; 
 Intervenientes na GCV na FAP e na Marinha; 
 Chefe da Repartição de Capacidades da Direção Planeamento de Forças (DPF) do 
Estado Maior do Exército (EME); 
 Célula de Logística do Estado Maior do Comando das Forças Terrestres (CFT). 
Numa 2ª fase do estudo, após a identificação das lacunas do modelo vigente, 
definiram-se um conjunto de medidas que possam ser os alicerces da futura edificação de 
um modelo de GCVSA para o Exército.  
Na fase conclusiva da investigação, introduziram-se as alterações resultantes do 
processo de validação anteriormente referido, propondo um fluxograma que materialize as 
mesmas, identificando as entidades responsáveis, o que cada uma deve fazer e, quando.  
 
                                                 
2 Entidades no desempenho de funções ou que desempenharam funções em órgãos/dependências, que dada a 
sua Missão, deverão participar e ter responsabilidades ao nível da GCVSA do Exército. 
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2. Gestão do Ciclo de Vida na Organização do Tratado do Atlântico Norte 
A política e ambição da OTAN incide na otimização da Defesa tendo em conta fatores, 
tais como: desempenho, custo, cumprimento de tempos, qualidade, ambientes operacionais, 
ALI e Alienação. Para a consecução deste objetivo foi criado em 2003 o (AC/327 – NATO 
Life Cycle Management Group) Comité Aliado, responsável pelas políticas, processos e 
procedimentos da OTAN, em apoio à conceção, desenvolvimento, produção, aquisição, 
utilização, serviço e alienação dos sistemas de segurança e defesa garantindo a qualidade e 
requisitos de interoperabilidade que interagem com a estrutura OTAN de acordo com a 
Figura 5. 
 
Figura 5 - Enquadramento do AC/327 na Estrutura da OTAN  
Fonte: Adaptado a partir de NATO (2019) 
A Conference of National Armaments Directors (CNAD – AC/259) tem como missão 
garantir a cooperação multinacional na entrega de capacidades militares interoperáveis para 
melhorar a eficácia das forças da OTAN em todo o espectro das operações futuras. 
O Comité Aliado (AC/327), resultou da confluência dos seguintes comités aliados 
(AC): Qualidade (AC/250), Normalização (AC/301), Aquisição (AC/313) e Integração 
(AC/325), que já decorriam na OTAN, fruto da necessidade de interagirem, num só grupo 
de trabalho, para a definição dos SA (Foissey, 2018, p.9). O AC/327 ganhou relevo perante 
a importância do seu papel e está atualmente apoiado na estrutura de grupos de trabalho 
(WG) que consta na Figura 6. 
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Figura 6 - Estrutura de grupos de trabalho do AC/327 da OTAN  
Fonte: Foissey (2018, p 12) 
O WG/1 – NATO Programme Processes é responsável por desenvolver e atualizar 
Allied Administratrive Publication 48 (AAP-48) onde se definem as políticas, métodos e 
procedimentos de GCV a adotar na OTAN, com vista à definição dos requisitos. Interage 
nas diferentes fases do CV, como ilustra a Figura 7, através do estabelecimento de um 
Memorandum of Understanding (MoU), para produção de uma componente especÍfica 
segundo NATO (2015, p. 5; Foissey, 2018, p. 21). 
O WG/2 – NATO Quality Assurance é responsável por desenvolver e manter políticas, 
métodos, procedimentos e acordos relacionados com os requisitos de garantia da qualidade 
na aquisição de produtos de Defesa, assim como desenvolver e manter atualizadas as 
publicações Allied Quality Assurance (AQAP) (Foissey, 2018, p. 22). 
O WG/3 – Life Cycle Costs é responsável por fornecer aconselhamento especializado 
na área de análise de CCV dos SA, assim como desenvolver e manter atualizadas as 
publicações NATO Guidance on Life Cycle Costs. Procura desenvolver uma metodologia 
comum de análise do CCV na OTAN com o objetivo de fornecer à OTAN e às nações 
orientações detalhadas sobre como as aplicar (Foissey, 2018, p. 23). 
O WG/6 – Environmental Engineering and Testing é responsável por definir os 
ambientes operacionais plausíveis de ser encontrados durante as operações da OTAN, assim 
como estabelecer procedimentos de teste e verificação a serem aplicados durante os 
processos de GCV, para garantir que o SA funcione satisfatoriamente e sobreviva a tais 
ambientes. Desenvolve e mantém a série Allied Environmental Conditions and Test 
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Publications da OTAN onde são definidas as condições ambientais, climáticas, mecânicas, 
elétricas, eletromagnéticas, etc, e os requisitos de teste dos SA (Foissey, 2018, p. 23). 
O WG/7 – Configuration Management é responsável por desenvolver a base para os 
processos de gestão de configuração, a serem aplicados aos sistemas de Defesa e Segurança 
das nações e da OTAN (hardware, software, serviços e equipamentos), assim como, em 
programas multinacionais e cooperativos. Desenvolve e mantém as Allied Configuration 
Management Publications (ACMP) (Foissey, 2018, p. 23). 
 
Figura  7 - Produtos a desenvolver e enquadramento em cada fase da GCVSA  
Fonte: Foissey (2018, p. 15) 
O AC/327 desenvolveu um conjunto de documentos que norteiam todo o processo de 
GCV para os Sistemas de Defesa da OTAN e os seus processos de apoio, dos quais se 
destacam: o AAP-48, o Allied Logistics Publication 10 e o AAP-20 Phased Armaments 
Programming System, que fornece uma estrutura para o estabelecimento de programas 
cooperativos, conjuntos, multinacionais e comumente financiados. 
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Como anteriormente apresentado todos os WG concorrem para uma política comum 
que se materializa através dos acordos ratificados, Standardization Agreement (STANAGs) 
e Standardization Recommendations (STANRECs), para a consecução e implementação de 
uma metodologia comum de GCV que abrange todas as fases do CV dos SA de Segurança 
e Defesa, garantindo a qualidade e requisitos de interoperabilidade. Estes documentos, 
esquadram-se desde os mais genéricos aos mais específicos conforme apresentado na Figura 
8. 
 
Figura 8 - Enquadramento documental para a GCV segundo a OTAN  
Fonte: NATO (2015, p. 1) 
 
2.1 Fases/Etapas do Processo do Ciclo de Vida 
Em termos de planeamento de Defesa a médio e longo prazo, a GCVSA constitui-se 
como uma ferramenta extremamente útil, em que as nações participantes reconhecem os seus 
benefícios ao nível da sustentabilidade dos projetos de armamento e equipamentos militares.  
Apesar de não estar definido na doutrina OTAN o órgão ou entidade responsável pela 
gestão de cada fase do CV, esta define de forma clara que o CCV permanece com a entidade 
que solicita ou requer determinado projeto ou SA. Para uma correta definição das 
responsabilidades e adequado acompanhamento da indústria, são elaborados contratos dos 
requisitos, através da elaboração de MoU, ou de outros documentos contratuais específicos 
de cada nação, aprovados por si ou pela OTAN, em cada fase, na qual constam as garantias 
a serem prestadas ao longo de todo o CV do SA (Figura 7) e respetivas responsabilidades 
(Figura 9), nas diferentes fases da GCV (NATO, 2015, p. 9).  
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Figura 9 - Responsabilidades em cada fase do CV segundo a OTAN  
Fonte: NATO (2015, p. 9) 
A NATO Support and Procurement Agency (NSPA), integrada na NATO Production 
and Logistics Organisations (Figura 5), implementa a GCV e todo o acompanhamento dos 
projetos dos SA da OTAN e das nações constituintes que solicitem este apoio. Perante a 
complexidade da análise da GCV, a NSPA garante a necessária ligação à indústria para o 
cumprimento dos requisitos OTAN ao longo de todo o CV. Contudo, a responsabilidade será 
sempre da nação que solicitou o estudo de determinado projeto, e da OTAN, no caso dos 
programas cooperativos e conjuntos. 
 
2.2 Identificação de Atividades a Desenvolver pelas Forças Armadas Aliadas 
No que respeita aos projetos em curso ou a desenvolver por cada uma das nações, a 
estrutura da OTAN e os seus documentos enquadrantes, demonstram que os aspetos 
multinacionais, são os que tomam maior relevância (NATO, 2009b, p. 35), pelo que a OTAN 
não tem por objetivo estabelecer regras rígidas quanto às fases a serem seguidas, mas sim 
estabelecer políticas, conceitos, requisitos e procedimentos comuns a adotar pelas nações. 
O objetivo primordial é garantir a interoperabilidade dos SA, cabendo a cada nação a 
opção pela abordagem a seguir em determinado projeto. 
Sendo exigente e dispendiosa a análise da GCVSA, é necessário que determinados 
projetos justifiquem a sua implantação, o que depende muito do nível de ambição política 
de um determinado país. Na Holanda, por exemplo, o Ministério da Defesa, impõe que todos 
os programas com um custo inicial de aquisição superior a dez milhões de euros, devam ser 
objeto de análise da GCV (Smit, 2010, p. 45). Ou, no caso do Canadá com uma abordagem 
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diferente, na qual implementa a análise de GCVSA para um SA com uma durabilidade 
superior a 13 anos (Sokri, 2014, p. 15).  
 
2.3 Síntese Conclusiva 
A conclusão que se retira desta análise é que a implementação das exigências ao nível 
da GCVSA requer um elevado esforço ao nível da obtenção de profissionais qualificados, 
que para além de terem experiência na área logística e financeira, devem possuir 
conhecimentos sólidos em engenharia e em estatística, sendo recorrente os países da OTAN 
socorrerem-se de especialistas ou de órgãos, tais como a NSPA, para a análise de um 
determinado SA.  
Em termos de planeamento de Defesa de longo prazo, nomeadamente no planeamento 
por capacidades, a metodologia de GCVSA poder-se-á constituir como uma ferramenta 
extremamente útil, permitindo avaliar acerca da sustentabilidade no médio e longo prazo dos 
programas a implementar, como também harmonizar as respetivas capacidades. 
A GCV na OTAN, não tem por objetivo estabelecer regras rígidas, nem órgãos de 
decisão permanentes responsáveis pela aprovação em cada uma das fases. Todavia, através 
dos WG específicos, emana diretrizes e documentos normativos, para a definição das 
políticas, conceitos, requisitos e procedimentos comuns a adotar pelas nações, que se 
pretendem assumir como linhas orientadoras para a GCVSA. Deste modo, considera-se ter 
respondido à QD1. 
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3. Gestão do Ciclo de Vida no Exército Português 
3.1 Descrição do processo vigente 
Tal como já referido anteriormente, o EP não executa a GCVSA de forma 
otimizada/consolidada através de uma prática regular e padronizada. Conforme já referido, 
a aquisição de um SA é materializada pela assinatura e aceitação de um contrato, que engloba 
três fases do CV: Conceção, Desenvolvimento e Produção. Além disso, englobam também 
as atividades de fiscalização, a levar a efeito até ao final da fase de Produção. Durante a fase 
de Produção, é formada uma Missão de Acompanhamento e Fiscalização (MAF), com o 
intuito de acompanhar a execução do contrato em questão.  
A responsabilidade das atividades fundamentais pertence a vários órgãos. As 
atividades fiscalização e especificação estão a cargo do Comando da Logística (CmdLog), 
por intermédio do próprio comando e da Secção de Estudos e Gestão da Configuração da 
DMT, respetivamente. Para efeitos de manutenção a DMT dispõe de uma RMSA (Maria, 
entrevista por conversações telefónicas, 15 de janeiro de 2019; Saúde, 2010, p. 26). 
Com base nas entrevistas realizadas, verificou-se que apesar de existir uma GCV para 
os SA mais recentes e de maiores custos, a GCVSA apenas é realizada de forma mais 
formalizada nas fases de Utilização, Sustentação e Alienação do CV, e realizadas, quase 
exclusivamente, a curto prazo (Silva, op. cit.). A mesma posição é tida por Castelhano (op. 
cit.), que faz referência à manutenção dos SA complexos e não à GCV dos mesmos. 
Contudo, a RMSA da DMT do CmdLog, integra algumas subseções de gestão de SA 
(e.g. viatura PANDUR e CC LEOPARD) (Apêndice H) onde tem gestores de frota 
exclusivos e um software específico para a gestão dos mesmos (i.e. ManWinWin). Este 
software auxilia a manutenção dos SA decorrentes do ALI e apenas incide na gestão das 
fases Utilização e Sustentação do CV (EP, 2013, p. 6-6). 
Desde 2018 existe uma ferramenta de aplicação comum ao nível da Defesa que gere a 
parte financeira e que veio, de igual modo, auxiliar a manutenção dos SA, o Sistema 
Integrado de Gestão (SIG). Assim, a gestão da fase de Alienação do CV passa a ser realizada, 
não tendo como base a definição de um tempo de vida útil determinado a montante, mas sim 
dependente das políticas económicas e de proveniência externa que vão sendo adotadas 
(Castelhano, op. cit.). 
Perante o facto de a presente investigação não ter identificado doutrina que normalize 
os procedimentos a adotar, assim como as entidades responsáveis por esta, admite-se que 
não exista. Outra dificuldade para que se cumpra a gestão das fases de Conceção, 
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Desenvolvimento e Produção do CV, deve-se à reduzida indústria em Portugal e à reduzida 
expressão do Exército aquando a aquisição dos SA, isto é, reduzida economia de escala. É 
durante as fases de Conceção e Desenvolvimento que são determinados, em larga medida, 
os custos que decorrem ao longo de todo o CV, que incorporam não somente o custo de 
aquisição, mas também, os custos associados à sua manutenção, formação, instalações, 
sobresselentes, publicações, entre outros. Importa ainda salientar, que 60- 80% do custo de 
um sistema ocorre após a sua entrada em funcionamento (EP, 2013, p. 30). 
Segundo o Comandante de Fragata Pires (op. cit.), na Marinha a GCVSA é semelhante 
à do Exército, onde a gestão é implementada na fase de Conceção anteprojeto e projeto 
(semelhante à 2ª fase do CV do Exército) por forma a prever e otimizar os custos ao longo 
do CV. De igual modo, na FAP o CV é semelhante ao do Exército. Contudo, a forma como 
cada uma das etapas é desenvolvida e o seu nível de envolvimento, difere entre SA (Nogueira 
entrevista por email, 18 de janeiro de 2019). 
 
3.2 Identificação de Lacunas do Processo 
Após a realização de entrevistas foi possível constatar como lacuna do sistema vigente, 
a não utilização formal e de acordo com procedimentos normalizados, de um modelo de 
GCVSA no Exército, mas sim, uma tentativa de prolongar ao máximo o período de vida útil 
de cada SA (de acordo com Teresa (op. cit.), para otimizar o CVSA deve-se recorrer a ações 
de Mid Life Update (MLU), para possibilitar a extensão da vida útil de sistemas cuja 
substituição não se prevê a médio prazo) e, um conjunto de procedimentos que, embora 
muitas das vezes contribuam para a GCVSA, são realizados unicamente face às 
competências das entidades que as realizam e sem conhecimento que influenciam a GCV de 
determinados SA. 
No processo de aquisição, muitas das vezes, apenas é considerado o custo de aquisição 
do sistema, sendo preterido todo o restante custo inerente ao seu CV (Silva, op. cit.). A lacuna 
mais significativa é a falta de uma ferramenta de Gestão Integrada dos SA, que foi 
minimamente colmatada, em 2018, com a utilização da ferramenta informática do SIG, com 
a introdução da gestão de manutenção, a gestão de stocks e armazenagem, entre outros 
(Castelhano, op. cit.). No entanto, não sendo propriamente uma lacuna, mas sim uma 
dificuldade que surge na fase Sustentação do CV, é a problemática da manutenção dos SA 
mais antigos (i.e. dificuldade de obtenção de sobresselentes) (Teresa, op. cit.). Para colmatar 
estas lacunas, é necessário reforçar os recursos humanos, apostar na formação e intervir na 
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motivação dos responsáveis que direta ou indiretamente estão envolvidos na GCV (Pinto, 
2015, p. 25), bem como a existência de uma ferramenta que possibilite a Gestão Integrada 
dos SA 
3.3 Síntese Conclusiva 
Respondendo à QD 2, o EP não realiza de forma formal e processual a gestão de todas 
as fases inerentes ao CV de um SA. No entanto, é de salientar que, já existe, uma GCV 
formal e processual para alguns SA (i.e. viatura PANDUR e CC LEOPARD), onde tem 
gestores de frota exclusivos e um software próprio (ManWinWin) na RMSA da DMT do 
CmdLog, ainda que apenas incidindo na gestão das fases Utilização e Sustentação do CV. 
Para que a GCVSA seja efetuada, é necessário que sejam formalizadas as entidades 
com responsabilidades nessa gestão, quais os seus deveres e em que fase(s) devem intervir. 
Para tal, é necessária a mudança de mentalidade (que as entidades integrem no cumprimento 
das suas competências, o seu contributo para a GCV) e a implementação da GCV. 
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4. Opções de Reorganização do Processo de Gestão do Ciclo de Vida no Exército 
Neste capítulo pretende-se identificar opções de melhoria do processo de GCVSA do 
Exército, procurando definir medidas que permitam a edificação de um futuro modelo, que 
deve ser testado e validado com resultados práticos. 
Assim, para minimizar as lacunas identificadas no capítulo anterior e otimizar o atual 
GCVSA, decorrente das análises anteriores, considera-se existir um conjunto de ações que 
podem ser implementadas, nomeadamente:  
 Definição de um custo a partir do qual se deverá fazer a GCVSA, à semelhança 
do que faz a Holanda; 
 A criação de WG específicos, (e.g. equipas de controlo qualidade, análise 
CCV) na condução do processo da GCVSA;  
 O levantamento em quadro orgânico de uma equipa com formação específica 
que pense e implemente o CV.  
Sugere-se a diferenciação dos SA, por valor de aquisição ou mesmo pelo valor total 
do CCV, pois entende-se que nem todos os SA deveriam ser pensados para uma rigorosa 
GCV, podendo por isso ser aplicado somente a SA cujo CCV seja superior a determinado 
montante. 
 
4.1 Observação e Discussão do Modelo 
Nas últimas décadas em Portugal, as fases de Desenvolvimento e Produção do CV têm 
sido condicionadas (conforme referido no capítulo anterior), pelo que se opta na grande 
maioria das vezes pela “procura” e “aquisição” de soluções no mercado, onde se tentam 
ajustar os nossos requisitos operacionais levantados, com os requisitos de sistemas 
disponíveis no mercado, contornando-se as referidas fases. O “Procurement” poderá ser 
assim, uma opção (utilizado pelo Exército Americano). 
Ao nível da estrutura superior do Exército, considerou-se que seria o EME a centralizar 
o controlo da GCVSA, uma vez que “estuda, concebe e planeia a atividade do Exército, para 
o apoio à decisão do Chefe do Estado-Maior do Exército” (EME, 2015a, p. 3). A Figura 10 
demonstra, a cinzento, as entidades da organização do EP que devem intervir na GCV, de 
acordo com as competências explanadas no Apêndice G. 
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Figura 10: Organização do Exército Português 
Fonte: Adaptado a partir de Exército (2018) 
Assim, dentro do EME consideram-se como entidades com responsabilidade, de 
planeamento, controlo e supervisão, na GCVSA a (EME, 2015a, p.3): 
 Divisão de Recursos (DR); 
 Divisão de Planeamento de Forças; 
 Divisão de Doutrina, Normalização e Lições Aprendidas (DDNLA). 
Uma vez que os SA são utilizados nas unidades do CFT, tendo como missão “apoiar 
o exercício do comando […] tendo em vista o treino operacional, o aprontamento e a 
sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema de forças” (EME, 
2015c, p. 3), é de todo pertinente que este comando tenha responsabilidades na definição dos 
requisitos operacionais dos SA, bem como na definição de possíveis prioridades da sua 
manutenção e por conseguinte, na própria GCVSA.  
O CmdLog tendo como competências “Colaborar com o EME na preparação e 
atualização dos planos de reequipamento do Exército, […]” (EME, 2018a, p. 3), surge de 
igual modo como entidade com responsabilidades na GCVSA. Dentro deste comando e 
decorrente das suas competências apresentadas no Apêndice G, considera-se o: 
 Gabinete do Comandante da Logística (GabCmdtLog); 
 DMT; 
 Direção de Aquisição (DA). 
Outras das entidades com responsabilidades ao nível da GCVSA é o Comando Pessoal 
(CmdPess), que “assegura as atividades do Exército no domínio da administração dos 
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recursos humanos, da formação […] de acordo com os planos e diretivas superiores”. Dentro 
deste, considera-se a:  
 Direção de Formação (DF); 
 Direção de Administração de Recursos Humanos (DARH). 
Definindo as entidades com possíveis responsabilidades na GCVSA, tendo presente as 
fases do CV, procura-se na descrição que a seguir se segue, consubstanciar o que estas fazem 
e quando.  
 Fase da Conceção: (Entidade coordenadora → DPF/EME, entidade executante → 
CFT e CmdLog) 
Nesta fase deverão ser constituídos Grupos de Projeto (CFT coordenado com o 
Gabinete de Estudos Técnicos/DMT/CmdLog) para o levantamento dos requisitos 
operacionais e o seu enquadramento na disponibilidade de mercado. Aqui, sugere-
se que o Exército tente incluir o máximo de quadros em projetos internacionais/ou 
da OTAN, pois só assim está representado e pode influenciar. 
 Fase do Desenvolvimento: (Entidade coordenadora → DPF/EME, entidade 
executante → CFT e CmdLog) 
Nesta fase o CmdLog (DMT) e o CFT como entidades executantes, em 
coordenação com os Grupos de Projeto definidos no ponto anterior, acompanham 
o desenvolvimento dos SA. 
 Fase da Produção: (Entidade coordenadora → DPF/EME, entidade executante → 
DMT/CmdLog) 
Ao longo desta fase é indispensável o papel de fiscalização por parte do cliente, 
considerando que o CmdLog tem um papel preponderante, à semelhança das 
eventuais MAF que venham a ser propostas, verificando se o produto vai ao 
encontro dos requisitos levantados.  
 Fase da Utilização: (Entidade coordenadora → DPF/EME, entidade executante → 
CFT) 
Será de relevar a importância do CFT, como entidade que utiliza o SA, o CmdPess 
como entidade interveniente nos processos da formação (utilizadores e pessoal 
afeto à manutenção), e a DMT no acompanhamento da utilização do SA, 
verificando o desgaste, os prazos para as manutenções, entre outras. 
 Fase da Sustentação: (Entidade coordenadora → DPF/EME, entidade executante 
→ DMT/CmdLog) 
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Nesta fase a DMT terá obrigatoriamente um papel relevante como entidade 
executante da ação de manutenção. Igualmente, considera-se o CFT, como 
entidade utilizadora, poderá definir as prioridades de manutenção dos SA. 
 Fase da Alienação: (Entidade coordenadora → DPF/EME, entidade executante → 
CmdLog) 
As atividades inerentes a esta fase, decorrem da decisão do SA ser retirado do 
serviço, que advém da análise do CFT de que determinado SA já não cumpre com 
os requisitos operacionais necessários e/ou da análise da DMT em termos da 
impossibilidade da continuidade da ação de manutenção sobre os mesmos. Na 
execução da alienação propriamente dita, releva-se o papel do CmdLog em termos 
da possível execução/controlo/supervisão do processo de desmantelamento, 
venda e /ou destruição dos SA. 
Como principais vantagens deste modelo de GCVSA, de destacar a capacidade de 
influência do EME no escalão superior, enquanto órgão de 
aconselhamento/planeamento/controlo do Chefe de Estado Maior do Exército (CEME), e 
sendo esta a entidade que controla a execução da Lei de Programação Militar (LPM), tendo 
em conta que este modelo de CV está mais orientada para os grandes equipamentos e SA. 
 
4.2 Análise Conclusiva 
Em resposta à QD 3, considera-se que a GCVSA do EP poderá ser otimizada através 
da coordenação sincronizada das entidades propostas, sendo elas: o EME com 
responsabilidade pelo planeamento, controlo e supervisão de todo o CV; o CFT, como 
utilizador, contribuindo para a definição dos requisitos operacionais, sua utilização e 
manutenção; o CmdLog, com foco para a DMT como entidade executante das manutenções 
e respetivos programas de gestão próprios, como aliás já faz com os SA CC LEOPARD e a 
viatura PANDUR; e o CmdPess, ainda que de forma menos notória, como entidade 
interveniente no processo da indispensável formação por parte dos utilizadores e pessoal 
afeto à manutenção de determinado SA. As principais vantagens ao centralizar este modelo 
de GCVSA no EME, deve-se ao Comando e Controlo por parte desta entidade enquanto 
órgão da estrutura superior do Exército e à sua missão, enquanto entidade responsável pelo 
controlo da execução da LPM, tendo em conta que este CV está mais orientado para os 
grandes equipamentos e SA. 
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Conclusões 
Com base no objeto de estudo desta investigação, o Ciclo de Vida dos SA, 
devidamente delimitado, e no sentido de alcançarmos o nosso OG de identificar uma política 
integrada de Gestão do Ciclo de Vida para os SA do Exército, foi fundamental perceber 
como é feita a GCV na atualidade no Exército, para o qual foram indispensáveis o conjunto 
de entrevistas realizadas, tendo como referência o modelo da OTAN. 
Para o cumprimento desse desiderato, através do desenho de pesquisa do estudo 
comparativo, analisou-se o modelo de GCV preconizado pela OTAN e o modelo de GCV 
vigente no EP em termos da variável Entidades (quem) e tendo como seus indicadores as 
suas responsabilidade/competências/atribuições (faz o quê), e em que fase do CV intervém 
(quando), suportado numa base conceptual previamente definida no capítulo 1. 
Assim, em concordância com o OE 1, Caraterizar o Modelo de GCV da OTAN, e em 
resposta à QD 1, no capítulo 2, constatou-se que a GCV na OTAN, não tem por objetivo 
estabelecer regras rígidas de como aplicar esta, nem estabelece tão pouco órgãos 
permanentes de decisão ou aprovação em cada uma das fases, mas sim, funciona por WG 
com vista à elaboração de documentos normativos, que materializam as missões dos AC, na 
definição das políticas, conceitos, requisitos e procedimentos comuns a adotar pelas nações, 
que se pretendem assumir como linhas orientadoras para a GCVSA. A OTAN centraliza a 
GCV num grupo principal, aconselhados por uma entidade no âmbito da indústria e apoiados 
por WG especializados em determinadas áreas do processo. Mais refere, que a metodologia 
de GCVSA pode-se constituir como uma ferramenta extremamente útil, a médio prazo, 
permitindo avaliar a sustentabilidade financeira dos programas a implementar, e a longo 
prazo, no planeamento de defesa por capacidades, possibilitando a sua harmonização. 
No capitulo 3, no qual abordamos o OE 2, Caraterizar o Modelo de GCV vigente no 
EP, e em resposta à QD 2, constatou-se que no EP o modelo de GCVSA não está 
devidamente implementado e padronizado, nomeadamente, sobre que entidades deverão 
intervir, com que responsabilidades e em que fase do respetivo CV, ainda que algumas 
entidades o possam fazer em face das suas competências, mas sem conhecimento e qualquer 
interligação com o mesmo. Ou seja, no modelo vigente, não se executa a gestão formal e 
processual de todas as fases do CV, com exceção para a GCV dos SA mais recentes e de 
maiores custos (viatura PANDUR e o CC LEOPARD), embora esta, realizada somente para 
o curto prazo, como única entidade interveniente a DMT, e somente no âmbito das fases 
Utilização, Sustentação e Alienação. Assim, foram identificadas como lacunas/dificuldades 
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do sistema vigente, a falta de doutrina/regulação que enquadre os procedimentos a adotar e 
entidades intervenientes no processo de GCVSA e em que fase do CV o fazem; bem como 
a inexistência de uma ferramenta que possibilite a Gestão Integrada dos SA. 
Decorrente do estudo comparativo realizado, no capítulo 4, face ao OE 3, Identificar 
opções de melhoria do processo de GCVSA no Exército, e em resposta à QD 3, verificou-se 
que, face à complexidade inerente ao processo da GCVSA, corroborada pela análise do 
modelo da OTAN, a GCVSA do EP poderá ser otimizada através da definição de um custo 
a partir da qual esta gestão deve ser executada e através da definição formal das Entidades 
com responsabilidades no processo de GCVSA, o que devem fazer e quando. Assim, 
considerou-se o EME com responsabilidade pelo planeamento e supervisão de todo o CV; o 
CFT, como utilizador, contribuindo para a definição dos requisitos operacionais, sua 
utilização e manutenção; o CmdLog, com foco para a DMT como entidade executante das 
manutenções e respetivos programas de gestão próprios; e o CmdPess, como entidade 
interveniente no processo da indispensável formação por parte dos utilizadores e pessoal 
afeto à manutenção de determinado SA, levando assim, à necessária mudança de 
mentalidade para a necessidade efetiva de implementação da GCV. 
Deste modo respondendo à QC, no sentido de, futuramente, se implementar no EP um 
modelo de GCV, otimizado e que permita a sua aplicação de forma eficiente e eficaz, propõe-
se que perante a necessidade de satisfazer uma lacuna de uma capacidade ou uma futura 
necessidade, tendo como entidade de supervisão em todas as fases o EME, que a GCVSA se 
desenvolva de acordo com a Figura 11. 
Perante estas bases gerais propostas, continua a existir a limitação anteriormente 
referida, relativa à grande dificuldade em influenciar a indústria nas fases de Conceção, 
Desenvolvimento e Produção. Nesta situação, como acontece na maior parte dos casos, 
sugere-se que seja institucionalizado o recurso ao Procurement. Contudo, nas situações em 
que existe a possibilidade de se entrar logo na fase da Conceção do produto, considera-se 
útil, com a máxima antecedência possível, a determinação do CCV do SA. 
Considera-se igualmente importante, que venham explícitas no modelo de GCV, a 
continuação da utilização das atividades de Especificação, Contratação e Aceitação, em 
paralelo com as fases do CV. 
Entende-se assim, que a GCV deva ser centralizada no EME e sob a responsabilidade 
deste, tendo em conta que é este que planeia e controla todo o processo e é a entidade que 
supervisiona todas as fases do processo. Ao longo das fases do CV, 
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propriamente dito, existem várias outras entidades, decorrente das suas competências, com 
a responsabilidade de execução, nomeadamente o CFT, CmdLog e CmdPess. Sem efetuar 
uma análise aprofundada, esta forma de gestão, terá como principais vantagens: 
 Ao nível do comando e controlo: Próxima da estrutura superior do Exército 
(capacidade de influência superior) e, é o órgão de 
aconselhamento/planeamento/controlo do CEME (Controlo sob comandos e 
órgãos subordinados ao CEME); 
 Ao nível da missão: Entidade primária ao longo de todas as fases do CV e controla 
a execução da LPM (tendo em conta que a GCV está mais orientada para grandes 
Equipamentos, principalmente da LPM). 
Face á ausência de doutrina que normalize de forma o processo inerente à GCVSA, e 
a impossibilidade de realização de um novo conjunto de entrevistas que permitissem a 
validação dos nossos resultados, considera-se que este facto poderá ser uma limitação do 
trabalho, devendo qualquer trabalho posterior e no âmbito da mesma problemática, começar 
por validar estas mesmas bases gerais para a edificação de um futuro modelo de GCVSA. 
Sugere-se também, que este modelo possa ser ainda mais compartimentado dentro das 
entidades referidas de cada um dos comandos e órgãos, com as suas responsabilidades e 
momentos de intervenção no processo, bem como comparar este modelo de GCVSA com os 
modelos dos outros ramos das Forças Armadas. 
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Apêndice A —Entrevista ao MGEN MORGADO DA SILVA – Diretor da DMT  
 
1- De acordo com o modelo de Ciclo de Vida dos Sistemas de Armas, enquadrado 
anteriormente, como é feita de um modo geral, a gestão do ciclo de vida dos sistemas e 
equipamentos militares no nosso Exército? 
Segundo os modelos que existem, nomeadamente da NATO, podemos dizer que no Exército 
não é feita uma verdadeira gestão do Ciclo de vida dos sistemas de armas, a gestão destes 
sistemas é um pouco feita no dia-a-dia à medida que se avança no tempo do seu ciclo de 
vida. 
A gestão do ciclo de vida dos grandes Sistemas de Armas, na verdade, deveria ser ao nível 
do Ministério da Defesa Nacional (MDN) e do Estado-Maior (EM) onde se faz o 
planeamento. Esta gestão, atualmente, acaba por ser feita para os sistemas de armas tendo 
em atenção apenas o custo de aquisição quando é necessário substituir outros sistemas de 
armas. É difícil, pontualmente uma Direção sozinha, implementar a gestão do ciclo de vida, 
pois esta gestão tem que ser ao nível de toda a organização começando pelo MDN. É 
necessário mudar mentalidades, para quando se adquirir um sistema de armas, se crie uma 
estrutura e se organize uma equipa que estude os meios que são necessários e se implemente 
um sistema de informação que apoie todas as fases do ciclo vida. 
 
2- Quais são as principais lacunas identificadas, no modelo de gestão do ciclo de vida 
usado pelo Exército Português? 
Uma grande lacuna identificada é precisamente a não utilização de um modelo. 
No Exército fala-se da importância da gestão do ciclo de vida, mas não há a sensibilidade 
suficiente para implementar um modelo de gestão.  
A dificuldade em recursos financeiros leva a que no Exército apenas se pense na fase da 
Aquisição e as fases posteriores do ciclo de vida, após a aquisição, sejam geridas no dia a 
dia. 
Na aquisição das Viaturas Blindadas de Rodas PANDUR houve alguma preocupação com a 
gestão do ciclo de vida, atendendo a que esta viatura quando foi adquirida era ainda um 
protótipo, foi montada em Portugal e houve a preocupação de se efetuar, com a aquisição, 
também um contrato para sustentação, obrigando o fabricante a manter uma lista de 
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sobresselentes com preços acordados durante alguns anos, garantindo financiamento na 
LPM. 
Já na futura aquisição da URO VANTAC 4x4, sentimos que apenas há preocupação com a 
aquisição do equipamento. As principais preocupações, as Fases Utilização e Sustentação, 
são descuradas. As várias lacunas na aquisição deste sistema de armas são a inexistência de 
uma oficina na Brigada de Reação Rápida (BrigRR), não sendo possível efetuar a 
manutenção programada e as eventuais reparações, a inexistente compra de sobresselentes e 
a falta de formação dos mecânicos. Isto deve-se, sobretudo, há falta de orçamento. 
 
3- Na sua opinião que medidas podem ser implementadas para otimizar o ciclo de vida 
dos sistemas e equipamentos? 
Ao nível da DMT (Comando da Logística), essa preocupação existe, no seu QO a Repartição 
de Manutenção e Sistemas de Armas tem uma SubSecção dedicada especificamente para 
alguns Sistemas de Armas onde se procura fazer a gestão das fases da Utilização e 
Sustentação. A plena otimização passaria pela existência de uma equipa específica que pense 
e implemente o ciclo como um todo, que pense nas 6 fases do Processo do Ciclo de Vida. 
Esta equipa deveria abranger, no mínimo, também o EM para fazer o estudo do ciclo de vida 
dos sistemas de armas, no qual, neste momento, apenas se preocupam com a aquisição dos 
sistemas. 
 
4- Quais são os requisitos definidos para a aquisição dos sistemas e equipamentos do 
nosso Exército?  
Os requisitos vêm da Direção de Planeamento de Forças (DPF). É uma pergunta para a DPF.  
 
5- Está definido um tempo de vida útil para cada sistema e equipamento? Se sim, este 
tempo é definido inicialmente ou vai sendo adaptado às necessidades/possibilidades 
existentes para a sua manutenção ao longo do seu Ciclo de Vida? 
O tempo de vida útil dos sistemas estava definido superficialmente (“empiricamente”). A 
partir de 2018 o tempo de vida útil é definido inicialmente em SIG (gerido pelo MND) e 
depois é adaptado às nossas necessidades/possibilidades, pois existe a noção que esse tempo 
irá ser prolongado 
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6- Com base nas respostas anteriores, pode demonstrar como está a ser implementado 
o modelo de gestão do ciclo de vida, na condução do processo do carro de combate 
M60?  
Com a aquisição do CC M60, na década de 90, o MGEN não está por dentro do assunto do 
modelo de gestão do ciclo de vida do CC M60. 
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Apêndice B — Entrevista ao COR MAT JOSÉ CASTELHANO – Chefe da 
Repartição de Manutenção e Sistemas de Armas  
 
1- De acordo com o modelo de Ciclo de Vida dos Sistemas de Armas, enquadrado 
anteriormente, como é feita de um modo geral, a gestão do ciclo de vida dos sistemas e 
equipamentos militares no nosso Exército? 
No Exército Português, no que à manutenção diz respeito, só os equipamentos (Sistemas de 
Armas Complexos) PANDUR e LEOPARD são geridos tendo por base o conceptualmente 
descrito como Sistemas de Armas apresentado pelo vosso grupo de trabalho. Todos os outros 
materiais estão a ser geridos de forma tradicional. 
Se se tiver como referencial doutrinário, o definido em termos NATO, designado por Allied 
Administrative Procedure AAP-20, Phased Armaments Programing System, poderemos 
referir que o Exército Português já desenvolve grandes atividades no que à “sustentação” diz 
respeito (para PANDUR e LEOPARD) através do designado Apoio Logístico Integrado 
(ALI), com as suas 10 subdivisões.  
 
2- Quais são as principais lacunas identificadas, no modelo de gestão do ciclo de vida 
usado pelo Exército Português? 
Existem algumas lacunas, contudo a mais significativa é à Gestão Integrada dos 
Equipamentos que só será efetiva aquando da entrada em produtivo da ferramenta 
informática do SIG-MDN com os módulos logísticos que tal permitem.  
3- Na sua opinião que medidas podem ser implementadas para otimizar o ciclo de vida 
dos sistemas e equipamentos? 
Existe uma miríade de medidas que podem ser implementadas que se constituem como 
possíveis fatores de melhoria, umas com maior impacto outras com menor. Todas elas são 
ferramentas de gestão já perfeitamente testadas, mas que só se poderão especificar 
detalhadamente em função da tipologia de cada Sistema de Armas e passam por aspetos de 
gestão financeira, de materiais, de normas NATO, normas de HST, etc… 
 
4- Quais são os requisitos definidos para a aquisição dos sistemas e equipamentos do 
nosso Exército?  
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Primeiro que cumpram os requisitos operacionais definidos pelos utilizadores finais; 
Segundo os requisitos técnicos que permitam acomodar os requisitos operacionais; 
Que cumpram os normativos da Contratação Publica; 
Que cumpram as normas respeitantes à ergonomia, segurança de utilização, ou de outra 
natureza que sejam mandatórios para os fins esperados dos equipamentos em aquisição.  
 
5- Está definido um tempo de vida útil para cada sistema e equipamento? Se sim, este 
tempo é definido inicialmente ou vai sendo adaptado às necessidades/possibilidades 
existentes para a sua manutenção ao longo do seu Ciclo de Vida? 
Face à escassez de recursos financeiros o Ciclo de Vida dos Equipamentos é estendido até 
ao seu limite, garantindo-se a segurança do uso e que a sua sustentação seja economicamente 
viável… 
6- Com base nas respostas anteriores, pode demonstrar como está a ser implementado 
o modelo de gestão do ciclo de vida, na condução do processo do carro de combate 
M60?  
O modelo completo de Ciclo de Vida não está a ser aplicado na integra ao Carro de Combate 
M60, só irá ser aplicado no encerramento desse mesmo Ciclo de Vida (Phasing out) deste 
equipamento. 
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Apêndice C — Entrevista ao COR MAT MARCO TERESA – Comandante da 
Unidade de Apoio Geral Material do Exército 
 
1- De acordo com o modelo de Ciclo de Vida dos Sistemas de Armas, enquadrado 
anteriormente, como é feita de um modo geral, a gestão do ciclo de vida dos sistemas 
e equipamentos militares no nosso Exército? 
De um modo geral é efetuada de acordo com o modelo enquadrado anteriormente.  
 
2- Quais são as principais lacunas identificadas, no modelo de gestão do ciclo de vida 
usado pelo Exército Português? 
Não são propriamente lacunas, mais dificuldades e surgem na fase de Sustentação, 
particularmente dos equipamentos mais antigos e que ainda se permanecem no ativo. 
Dificuldades na obtenção de sobressalentes face e correspondente reposição da condição de 
operacionalidade. 
 
3- Na sua opinião que medidas podem ser implementadas para otimizar o ciclo de vida 
dos sistemas e equipamentos? 
Maior recurso a ações de Mid Life Overhaul – MLU, para possibilitar a extensão da vida útil 
de sistemas cuja substituição não se prevê a médio prazo. 
 
4- Quais são os requisitos definidos para a aquisição dos sistemas e equipamentos do 
nosso Exército?  
Requisitos Operacionais, que se consubstanciam nos Requisitos Técnicos e respetivas 
Especificações Técnicas.  
 
5- Está definido um tempo de vida útil para cada sistema e equipamento? Se sim, este 
tempo é definido inicialmente ou vai sendo adaptado às necessidades/possibilidades 
existentes para a sua manutenção ao longo do seu Ciclo de Vida? 
Nas aquisições de novos equipamentos, sim, é definido à partida. Desde logo como o 
requisito do fornecedor manter o equipamento durante “x” anos. Regra geral 25 anos. 
Nos equipamentos mais antigos vai sendo adaptado à medida da capacidade de os manter. 
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6- Com base nas respostas anteriores, pode demonstrar como está a ser implementado 
o modelo de gestão do ciclo de vida, na condução do processo do carro de combate 
M60?  
O modelo de gestão do CC M60 foi definido há cerca de 25 anos atrás, aquando da receção 
dos mesmos no Exército. Ao longo deste tempo o modelo de gestão baseou-se na Utilização 
e Sustentação, dado que os CC foram recebidos como um produto já desenvolvido. Neste 
momento estão em fim de vida útil e a prepara-se a sua Alienação. 
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Apêndice D — Entrevista ao CAPITÃO DE FRAGATA ENG MEC MONTEIRO 
PIRES – Chefe da Divisão de Recolha e Tratamento de Informação / Departamento de 
Informação Logística 
 
1- De acordo com o modelo de Ciclo de Vida dos Sistemas de Armas, enquadrado 
anteriormente, como é feita de um modo geral, a gestão do ciclo de vida dos sistemas e 
equipamentos militares na Marinha? 
O conceito usado na Marinha não difere do que foi exposto, sendo um conceito que é 
implementado na fase de conceção anteprojeto e projeto por forma a prever e otimizar os 
custos ao longo do ciclo de vida do sistema. Este conceito denomina-se Apoio Logístico 
Integrado (ALI), ou Integrated Logistic Suport (ILS) doutrina inglesa (MoD) e dos países da 
Nato em geral, vertida no normativo NATO ALP-10 
Os elementos do ALI a serem incluídos em cada projeto com maior ou menor dimensão são 
os seguintes: 
Infraestruturas de apoio/Documentação/Equipamentos de manutenção e 
teste/Pessoal/Software/Formação e Treino/Sobressalentes (lotes de terra e de bordo) / PHST 
(Embalagem, transporte e armazenamento). 
2- Quais são as principais lacunas identificadas, no modelo de gestão do ciclo de vida 
usado pela Marinha Portuguesa? 
Durante os projetos em curso ou já executados, por forma a diminuir os custos iniciais (de 
aquisição) o programa de ALI tem sido reduzido ou simplesmente têm-se reduzido as 
equipas de acompanhamento de projeto, tendo influência nos custos do apoio logístico 
posterior e na disponibilidade dos sistemas. 
A aquisição de material em segunda mão também tem sido adotada, sendo que nestes casos 
os custos futuros não são planeados na fase do projeto para a Marinha Portuguesa. 
A não execução de programas de modernização nas plataformas (Navios) já existentes, 
limitando assim a sua adequabilidade para a missão ao longo do tempo previsto de vida. 
A redução de capacidade do estaleiro, Arsenal do Alfeite, que é uma peça fundamental para 
a redução dos custos ao longo do ciclo de vida, devendo ser equipado e formado para cada 
projeto de aquisição de sistemas e equipamentos. 
A extensão do período de vida de alguns meios, por terem demorado ou sido canceladas as 
aquisições dos novos meios.  
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O défice de manutenção em relação ao ciclo previsto por insuficiência de recursos 
financeiros e materiais. 
 
3- Na sua opinião que medidas podem ser implementadas para otimizar o ciclo de vida 
dos sistemas e equipamentos? 
Atuar sobre as lacunas identificadas, ou seja, dar total prioridade ao ALI nos projetos 
identificados, sejam de aquisição ou de modernização. Executar os programas de 
modernização como parte do ciclo de vida dos Navios. 
Para os sistemas já existentes devem-se executar as ações de manutenção previstas no tempo 
previsto. Cumprir com as ações de formação do pessoal, cumprir com as manutenções dos 
equipamentos. 
 
4- Quais são os requisitos definidos para a aquisição dos sistemas e equipamentos da 
Marinha? 
Dependendo dos sistemas e equipamentos os requisitos são definidos caso a caso 
obedecendo à doutrina vertida nas publicações logísticas em vigor. Estes requisitos 
acompanham todo o projeto e receção dos sistemas ou equipamentos. 
 
5- Está definido um tempo de vida útil para cada sistema e equipamento? Se sim, este 
tempo é definido inicialmente ou vai sendo adaptado às necessidades/possibilidades 
existentes para a sua manutenção ao longo do seu Ciclo de Vida? 
Os Navios são estudados para períodos de vida útil entre os 30 e os 40 anos, devendo os 
sistemas principais ter a mesma durabilidade, os equipamentos e sistemas com durabilidade 
inferior devem ser substituídos a meio da vida útil do navio. 
 
6- A doutrina do Ciclo de Vida dos Sistemas de Armas referenciada anteriormente é a 
utilizada no Exército. Caso a doutrina do Ciclo de Vida da Marinha seja diferente, 
poderá descrever o Ciclo de Vida de uma maneira sucinta? Poderá dar um exemplo de 
um sistema/equipamento que utilizou o Ciclo de Vida da Marinha, caso exista? E 
descrevê-lo de uma forma sucinta? 
Todo o ciclo de vida dos Navios está definido em períodos de tempo intercalados, tais como: 
Períodos Operacionais (PO) em que o Navio está disponível para desempenhar as missões, 
Apd D - 2 
 
A Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Equipamentos Militares – um Modelo para o Exército 
 
 
que podem incluir pequenas manutenções em Revisões Assistidas (RA) e períodos de 
manutenção que dependendo da sua duração e tipo são caracterizados por: Pequenas 
Revisões (PR), Revisões Intermédias (RI), Grandes Revisões (GR) e Docagens (DO). Estes 
Períodos repetem-se ao longo do ciclo de vida do Navio e constituem o mesmo. 
Para todos os Navios existe uma política de manutenção definida, traduzida num Sistema de 
Gestão de Manutenção, que tem uma componente maior no Sistema de Manutenção 
Planeada que consiste em vários documentos: Um Programa de Manutenção que agrega 
Cartas de Manutenção para cada sistema e/ou equipamento e por sua vez as Fichas de 
Trabalho por cada Carta de Manutenção. Estas rotinas de manutenção estão adequadas aos 
escalões de intervenção: 1º escalão (pessoal de bordo), 2º escalão (apoio oficinal da 
esquadrilha) e 3º Escalão (estaleiro) e ajustam-se ao ciclo de vida definido. (Enviam-se 
exemplos de cada um dos Documentos referidos acima) 
Para gestão de todo o SMP e informação logística associada é usado um sistema de 
informação (SICALN) desenhado à medida pela Direção de Navios que é a autoridade 
técnica responsável por conceber, adquirir, construir e manter as unidades navais e unidades 
auxiliares da Marinha, seus sistemas e equipamentos. 
Como exemplo de sistema/equipamento que usou o ciclo de vida: qualquer classe de Navios 
da Marinha é um exemplo no seu todo, pois todos têm sido abatidos para lá do tempo de 
vida previsto inicialmente e alguns que ultrapassaram estão ainda a operar: corvetas Classe 
João Coutinho, Classe Baptista de Andrade, Patrulhas Classe Cacine, Submarinos Classe 
Albacora, Fragatas classe João Belo. 
Dentro de cada Navio são exemplo os seus sistemas principais que se mantiveram ao longo 
da vida dos Navios (Sistema de Propulsão, Sistemas de Armas, etc).  
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Apêndice E — Entrevista ao TENENTE CORONEL ART SIMÃO SOUSA – Chefe da 
Repartição de Capacidades da DPF do EME 
 
1- Neste momento como é que é feita a gestão do Ciclo de Vida no Exército? 
A gestão do Ciclo de Vida dos materiais é, pelo menos implicitamente, da responsabilidade 
da DMT. Envio-te o QO dessa unidade para poderes utilizar como referência. 
 
2- Que entidades é que intervêm nessa Gestão?  
Pelo menos os utilizadores e a DMT devem estar envolvidos. 
 
3- Em que momento e com que finalidade é que elas intervêm? 
Não sei responder. Recomendo um telefonema para a DMT. 
 
4- Na sua opinião que limitações é que identifica no modelo de Gestão utilizado 
atualmente? 
A gestão na componente terrestre é particularmente difícil, pois existe uma grande panóplia 
de equipamentos necessários para as mesmas operarem. Ao contrário das componentes 
marítimas ou aéreas, em que a gestão de um meio naval ou aéreo se encontra mais ou menos 
programada com a sua aquisição, um exército exige milhares de pequenos equipamentos, 
todos de diferentes fornecedores e com ciclos de vida completamente diferentes para operar. 
 
No caso específico do Exército português, este problema agrava-se com a diversidade de 
equipamentos que existem para a mesma função. Dou como exemplo deste facto, a grande 
quantidade de viaturas táticas médias existentes ao serviço. 
 
5- Que proposta é que faria para melhorar a Gestão de Ciclo de Vida? 
Não sendo especialista em Gestão de Ciclo de Vida, dou-te como exemplo de boas práticas 
os Program Executive Officer (PEO), existente nas forças armadas dos estados unidos. Os 
PEO são um elemento essencial no processo de aquisição militar dos Estados Unidos. Como 
pode ser visto a partir dos exemplos abaixo, um diretor do programa pode ser responsável 
por um programa específico (por exemplo, o Joint Strike Fighter), ou para todo um portfólio 
de programas semelhantes (por exemplo, o PEO para o espaço da Força Aérea, que é 
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responsável para todos os programas de aquisição Air Force Space Command Space and 
Missile Systems Center, ou o PEO para porta-aviões da Marinha). 
No Exército dos Estados Unidos existem os seguintes PEO: Ammunition; Aviation; 
Chemical and Biological Defense; Combat Support & Combat Service Support; Command 
Control and Communications (Tactical); Enterprise Information Systems; Ground Combat 
Systems; Intelligence, Electronic Warfare and Sensors; Missiles and Space; Simulation, 
Training, and Instrumentation; Soldier. 
Envio-te um estudo que fizemos para o programa Sistemas de Combate do Soldado, 
relativamente ao PEO Soldier, que te dá o exemplo da complexidade que é equipar o mais 
simples e importante sistema de combate do Exército: o Soldado.   
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Apêndice F — Entrevista ao CORONEL ENGENHEIRO AERONÁUTICO JOÃO 
RUI RAMOS NOGUEIRA – Sub-Diretor da Direção de Manutenção de Sistemas de 
Armas 
 
1- De acordo com o modelo de Ciclo de Vida dos Sistemas de Armas, enquadrado 
anteriormente, como é feita de um modo geral, a gestão do ciclo de vida dos sistemas e 
equipamentos militares na FAP? 
Na Força Aérea, genericamente, o modelo de Ciclo de Vida é idêntico ao que foi 
anteriormente enquadrado. A forma como cada uma das etapas é desenvolvida na FA e o seu 
nível de envolvimento difere entre Sistemas de Armas. 
 
2- Quais são as principais lacunas identificadas, no modelo de gestão do ciclo de vida 
usado pela FAP? 
No modelo de Ciclo de vida utilizado podem existir lacunas cuja génese é diferenciada 
consoante as circunstâncias e capacidades a edificar. Neste sentido o envolvimento da Força 
Aérea na fase de desenvolvimento e produção é por vezes limitada traduzindo-se, em 
algumas circunstâncias, na dificuldade de participar, de forma ativa, nestas fases. As razões 
prendem-se essencialmente com a dimensão reduzida, em termos do número de unidades a 
adquirir, dos Sistemas de Armas que operamos ou pretendemos operar. Esta limitação 
traduz-se na incapacidade da FA ser o condicionador do projeto e, por essa via, participante 
permanente nas fases de desenvolvimento e produção. Outra das lacunas existente centra-se 
na fase de alienação. Esta lacuna resulta essencialmente da dificuldade que se verifica em 
ter uma perspetiva clara sobre os momentos de phase-out das frotas, por dificuldades, de 
diversa índole, na aquisição de uma nova plataforma. Esta dificuldade tem como 
consequência a incerteza na identificação de potenciais interessados nos produtos a alienar 
conduzindo, na generalidade dos casos, a um desinteresse global e reduzido retorno de 
investimento. 
 
3- Na sua opinião que medidas podem ser implementadas para otimizar o ciclo de vida 
dos sistemas e equipamentos? 
Para que o ciclo de vida seja otimizado importa determinar com exatidão o conceito de 
operações de um determinado Sistema de Armas e a partir deste ponto construir um conjunto 
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de requisitos que seja possível de implementar e perfeitamente alinhado com o propósito e 
com as missões que se pretendem realizar. Outro aspeto que é fundamental é a identificação 
clara do modelo de sustentação que se pretende construir que permita tornar sustentável, do 
ponto de vista da eficácia e eficiência, a operação do meio tirando partido da plenitude dos 
requisitos que se identificaram na fase inicial do Ciclo de Vida. A criação de um modelo 
deficiente de sustentação pode conduzir a uma exploração ineficaz do meio e, no limite, a 
redução do seu Ciclo de Vida. Por último, a definição clara do Ciclo de Vida esperado para 
um Sistema de Armas permitirá projetar a fase de alienação, otimizando-a, e, na medida do 
possível, rentabilizando-a. 
 
4- Quais são os requisitos definidos para a aquisição dos sistemas e equipamentos da 
FAP? 
Do ponto de vista dos requisitos estes variam de Sistema de Armas ou equipamento a 
adquirir estando naturalmente muito associados à complexidade desse Sistema ou 
equipamento. Normalmente existe, contudo, uma estrutura de referência que separa esses 
requisitos em três grandes componentes: Requisitos Técnicos/Operacionais; Requisitos 
Logísticos; e Requisitos de Certificação/Qualificação e Aceitação. O primeiro grupo trata, 
no essencial, do alinhamento entre a missão que se espera que o meio execute e o tipo de 
requisitos que espera que esse meio cumpra. O segundo grupo identifica o modelo de 
sustentação que se pretende edificar que garanta a máxima exploração do meio do ponto de 
vista de disponibilidade e duração. O terceiro grupo, que adquiriu relevância mais 
recentemente, trata de aspetos relacionados com a certificação dos produtos face a normas 
de referência que possam assegurar que o produto que se adquire está conforme os mais 
elevados standards da aeronáutica e que no seu processo de produção é evidenciado que 
cumpre todos os requisitos que foram identificados na sua conceção. 
 
5- Está definido um tempo de vida útil para cada sistema e equipamento? Se sim, este 
tempo é definido inicialmente ou vai sendo adaptado às necessidades/possibilidades 
existentes para a sua manutenção ao longo do seu Ciclo de Vida? 
Normalmente é identificado, inicialmente, um tempo de vida útil esperado. Contudo, isso 
não exclui a possibilidade desse Ciclo de Vida ser reajustado em função do seu obsoletismo. 
Nesse contexto é importante identificar fases intermédias do Ciclo de Vida em que se 
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equaciona o quanto uma modernização poderá dilatar esse Ciclo mantendo a plataforma 
relevante do ponto de vida operacional e sustentável. 
 
6- A doutrina do Ciclo de Vida dos Sistemas de Armas referenciada anteriormente é a 
utilizada no Exército. Caso a doutrina do Ciclo de Vida da FAP seja diferente, poderá 
descrever o Ciclo de Vida de uma maneira sucinta? Poderá dar um exemplo de um 
sistema/equipamento que utilizou o Ciclo de Vida da FAP, caso exista? E descrevê-lo 
de uma forma sucinta? 
A doutrina do Ciclo de Vida utilizada na Força Aérea é idêntica à identificada e que decorre 
do conceito de Ciclo de Vida que a NATO advoga na sua doutrina.   
Nesse sentido seja para os Sistemas de Armas que foram mais recentemente retirados do 
dispositivo da Força Aérea, como por exemplo o C-212 Aviocar ou Alpha-Jet, seja para os 
que foram mais recentemente adquiridos, casos do EH-101 e C-295M, seja para os que estão 
em processo de aquisição, como é o caso do KC-390, todas as fases do Ciclo de Vida são 
consideradas e analisadas.  
Apd F - 3 
 
A Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Equipamentos Militares – um Modelo para o Exército 
 
 
Apêndice G — Competências/Possibilidades das Entidades que podem intervir na 
GCV 
 
Tabela 1 – Competências da EME 
EME 
Efetuar o planeamento de médio e longo prazo, coordenar e supervisionar os planos, 
tarefas e atividades do Exército. 
Coordenar os assuntos técnicos e outros aspetos específicos do seu âmbito. 
Fonte: adaptado de EME (2015a, p. 3). 
 
Tabela 2 – Competências da DR 
DR 
Recursos 
Financeiro 
Elaborar propostas relativas à sustentação logística 
Participar na elaboração de memorandos de entendimento e acordos técnicos 
respeitantes às atividades logísticas 
Elaborar propostas sobre imóveis e projetos de investimento em 
infraestruturas 
Elaborar os planos financeiros enquadradores dos projetos de orçamento do 
Exército 
Elaborar propostas para assegurar o enquadramento orçamental e financeiro 
dos projetos de investimento do Exército 
Instrução 
Realizar estudos, planear atividades, emitir pareceres e elaborar propostas 
referentes à formação, ao ensino e à simulação no exército. 
Fonte: adaptado a partir de EME (2015a, p.3). 
 
Tabela 3 – Competências da DPF 
DPF 
Realizar estudos e elaborar propostas sobre os projetos e sistemas do 
Exército, coordenando a sua programação e execução, em articulação com 
as outras divisões. 
Participar em estudos e na elaboração de propostas sobre requisitos 
operacionais relativos a sistemas de armas, em coordenação com o CFT e 
outras divisões. 
Estudar e conduzir a atividade prospetiva no âmbito da investigação e 
desenvolvimento de novos equipamentos, sistemas de armas e tecnologias 
relativos às forças terrestres. 
Fonte: adaptado a partir de EME (2015a, p.3). 
 
Tabela 4 – Competências da DDNLA 
DDNLA 
Coordenar a elaboração de propostas sobre o desenvolvimento ou revisão 
da doutrina do Exército. 
Analisar a informação relativa a assuntos de doutrina contida em relatórios 
de atividades, de comando, de inspeção e outros. 
Difundir as publicações doutrinárias do Exército. 
Fonte: adaptado a partir de EME (2015a, p. 3). 
 
Tabela 5 - Competências do CmdLog 
CmdLog 
Elaborar e consolidar as propostas do plano de atividades do CmdLog, bem 
como controlar a sua execução. 
Assegurar o controlo de qualidade de todos os artigos e serviços a adquirir ou 
adquiridos pelo Exército na sua área de responsabilidade.  
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Colaborar com o EME na preparação e atualização dos planos de 
reequipamento do Exército, dos anteprojetos das LPM e dos programas de 
médio prazo de infraestruturas- 
Fonte: adaptado a partir de EME (2018a, p.3). 
 
Tabela 6 – Competências do GabCmdLog 
GabCmdtLog 
Propor a renovação de certificação de eventuais fornecedores e fabricantes para 
o Exército 
Acompanhar a execução da Lei de Programação Militar (LPM) e demais 
programas e projetos de investimento do Exército, propondo as medidas 
necessárias para o seu cumprimento 
Fonte: adaptado de EME (2018a, p. 4). 
 
Tabela 7 – Competências do DMT 
DMT 
Elaborar e executar os planos de reabastecimento, manutenção e transporte 
Realizar estudos técnicos no âmbito do reabastecimento, transporte, 
manutenção e serviços 
Definir as características técnicas dos materiais no seu âmbito, a adquirir em 
função dos requisitos operacionais. 
Elaborar, no seu âmbito, instruções técnicas específicas relativas aos sistemas 
e equipamentos, ao serviço do Exército. 
Elaborar normas e diretivas técnicas específicas relativas aos procedimentos de 
atividades logísticas de reabastecimento, manutenção, transporte e serviços. 
Emitir parecer sobre os efetivos a empenhar em tarefas de reabastecimento, 
manutenção e transporte e serviços. 
Garantir a gestão dos materiais, com base nos sistemas de informação 
Propor a alienação dos artigos e materiais considerados incapazes ou obsoletos 
Formular e concretizar as políticas de manutenção, em conformidade com a 
doutrina vigente 
Elaborar e promover a aprovação de planos de manutenção programada para 
todos os sistemas de armas ao serviço do Exército, bem como o seu 
acompanhamento e atualização. 
Apoiar tecnicamente as unidades e os órgãos de manutenção do Exército 
Calcular as necessidades de sobressalentes em função dos programas de 
operação e planos de manutenção 
Superintender na manutenção dos artigos e materiais do Exército, de acordo 
com as diretivas superiores 
Fonte: adaptado de EME (2018b, p. 4). 
 
Tabela 8 – Competências da DA 
DA 
Elaborar as peças processuais necessárias ao lançamento de procedimentos para 
aquisição de bens e serviços, empreitadas de obras públicas e alienação de materiais e 
equipamento incapazes para o Exército, e à emissão dos despachos necessários ao 
lançamento dos procedimentos contratuais. 
Garantir a coordenação e constituição dos júris dos procedimentos de aquisição de 
bens e serviços e empreitadas de obras públicas e as comissões dos procedimentos de 
alienação. 
Emitir os pedidos de compra de bens e serviços, promovendo a liberação das cauções 
e a aplicação de penalidades por mora ou incumprimento contratual. 
Fonte: adaptado de EME (2015b, p. 3). 
 
Tabela 9 - Possibilidades do CFT 
CFT 
Comandar e controlar as forças e meios terrestres da componente operacional do 
sistema de forças.  
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Cumprir as missões reguladas por legislação própria e de outras missões de natureza 
operacional que sejam atribuídas ao Exército. 
Planear e executar as atividades de treino operacional dos Elementos da Componente 
Operacional do Sistema de Forças (ECOSF) de acordo com as orientações 
estabelecidas. 
Planear, coordenar e supervisionar o emprego dos ECOSF do Exército […] 
Operar um Centro de Operações Terrestres 
Assegurar as ligações necessárias de forma a garantir a articulação funcional com o 
Comando Conjunto para as Operações Militares do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas (EMGFA), a ligação com os outros comandos de componente, com as forças 
de segurança e com outras entidades ligadas à proteção civil 
Colaborar em ações de cooperação militar, no âmbito das suas áreas de 
responsabilidade 
Fonte: adaptado de EME (2015c, p. 3). 
 
Tabela 10 – Competências da EME 
 
Estudar, propor, coordenar e emitir pareceres no âmbito da administração dos recursos 
humanos, da formação […]. 
CmdPess 
Elaborar e consolidar as propostas do plano de atividades do CmdPess, incluindo as 
despesas com pessoal do Exército, bem como controlar a sua execução. 
Apoiar o Comando das Forças Terrestres, no âmbito da sua área funcional, no 
planeamento das atividades relativas ao emprego operacional dos ECOSF. 
Fonte: adaptado de EME (2018e, p. 3). 
 
Tabela 11 – Competências da DARH 
DARH 
Detalhar o plano de necessidades de pessoal militar 
Detalhar o plano de necessidades de efetivos militares, por convocação e 
mobilização, com vista à satisfação dos planos superiormente definidos 
Executar as operações relativas ao recrutamento normal especial e excecional 
Planear, coordenar e executar as ações de promoção e divulgação da prestação 
do serviço militar 
Promover a divulgação dos concursos de admissão para o recrutamento 
Estudar e propor anualmente a colocação e indigitação dos efetivos militares 
Estudar, planear e propor a distribuição anual 
Assegurar a execução dos atos relativos a colocações, transferências, 
substituições, reclassificações e abate aos quadros do pessoal do Exército 
Assegurar a execução dos atos referentes a mudanças de situação 
Executar as operações relativas a nomeações para a frequência de tirocínios, 
cursos e estágios 
Promover o planeamento da carreira de cada militar, realizando estudos no 
sentido de orientar e aconselhar sobre as necessidades de formação, de 
desempenho de funções e de satisfação de condições de promoção 
Fonte: adaptado de EME (2018c, p. 3-4) 
 
Tabela 12 – Competências da DF 
DF 
Dirigir, as atividades de análise, desenho curricular, desenvolvimento, implementação 
e avaliação da formação 
Assegurar e controlar o sistema de formação do Exército 
Elaborar, gerir e controlar o plano de formação anual, 
Fonte: adaptado de EME (2018c, p. 3). 
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Apêndice H — Exemplo da Gestão do Ciclo de Vida do Sistema de Armas PANDUR 
 
Figura 12 – Gestão do Ciclo de Vida do Sistema de Armas PANDUR 
Fonte: adaptado a partir de (Beltrão, entrevista por conversações telefónicas, 15 de janeiro de 2019). 
 
 
                                                 
3i.e. Tecnologia mais recente; Maior proteção balística, com sistema de deteção de ameaças sistema 
de identificação térmica. 
4 Entidade que garante o cumprimento do contrato entre o Estado português e a empresa. 
5 As responsabilidades de manutenção do SA que permita as condições de operacionalidade, realiza-se 
ao nível I de Manutenção. 
CICLO VIDA SA FASES CICLO VIDA ENTIDADE DESCRIÇÃO 
ANTES DA 
AQUISIÇÃO 
CONCEÇÃO  EME  
 (2003) Substituição da 
Chamite V200 
Colmatar uma limitação 
de capacidade com 
update à Chamite 
AQUISIÇÃO 
DESENVOLVIMENTO 
 EME Satisfazer os requisitos 
operacionais3 
 
 
 
MAF4 
 
PRODUÇÃO 
 Empresa General 
Dynamics (Áustria) 
 Fabricado por uma 
equipa em Portugal 
(Barreiro) (contrapartida 
exigida pelo estado 
português) 
Fabrico do produto (SA) 
VIDA 
OPERACIONAL 
UTILIZAÇÃO 
 Brigada Intervenção 
 Kososvo (FND) 
 RCA 
 Manutenção é 
executada na Companhia 
de Manutenção da 
BrigInt (CMan/BrigInt) 
Operar o produto nos 
locais e circunstâncias 
pretendidas com custos 
adequados 
SUSTENTAÇÃO5 
 Nível I – Guarnição SA 
 Nível II – CMan BrigInt 
 Nível III – Centro Man 
UAGME 
Manutenção e serviço 
de apoio que permite o 
equipamento em 
questão mantendo as 
condições operacionais 
ABATE ALIENAÇÃO 
Ainda não foi realizada 
porque é um SA recente 
Fim de utilização de um 
SA, bem como a 
respetiva sustentação e 
serviço de apoio 
ESPECIFICAÇÃO 
CONTRATAÇÃO 
ACEITAÇÃO 
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